

Byggemodning m.m. Violens Kvarter Gullestrup.

Grundejerforeningen retter endnu engang henvendelse til jer for at få færdiggjort såvel byggemodning som veje, stier, fortove og belysning og ikke mindst den lovede tinglysning efter købsaftale.

Vi er et utal af gange blevet lovet at tingene vil blive afklaret. Vi har bedt om at få vejene gjort helt færdige ligeså torvet ligeså byggemodningen af de sidste 4 grunde således at vejarbejdet kunne færdiggøres på en gang.

Vi kan ikke forstå at det kan være til jeres fordel hele tiden at skubbe det foran jer.

Så kommer der et asfaltfirma en fredag så kommer der en gartner en fredag men det hele bliver aldrig færdigt som aftalt.

Torvet er ikke lavet, belysning er ikke lavet efter aftale med Erik Balle. Tinglysning er ikke lavet på trods af flere henvendelser indenfor det sidste halve år hvor det tydeligt er blevet påpeget at det er nødvendigt på grund af hussalg. Denne tinglysning er blevet lovet først af Nybolig og siden hen af Michael Frandsen og aftalen er at forslaget først skal godkendes af kommunen og grundejerforeningen før endelig tinglysning.

Vi ønsker dette lavet meget hurtigt og forslår derfor at vi afholder et møde tirsdag den 23. januar kl. 9,00 på Violens kvarter 3 med følgende dagsorden at få lavet en endelig plan for færdiggørelse af Violens Kvarter.

Vi håber at høre fra jer snarest.

Med venlig Hilsen

Lars Fiil ,